

**INFORME DE EVALUACION PRIMER SEMESTRE PLAN DE TRABAJO DE SALUD COMUNITARIO**

**INFORME DE AVANCE I SEMESTRE: EJECUCION DEL  
PLAN DE TRABAJO DE SALUD COMUNITARIA  
2024**

**Elaborado por:**

Fernanda Arias Tapia

Iniciativa Especial Multinacional OPS/OMS

CESFAM Jose Joaquín Aguirre

Calle Larga

**JULIO 2024**

## **INFORME DE EVALUACION PRIMER SEMESTRE PLAN DE TRABAJO DE SALUD COMUNITARIO**

### **I. Introducción:**

El informe de avance semestral presenta el progreso respecto al Plan de Salud Comunitario, con un enfoque particular en la gestión intersectorial y el trabajo conjunto con los activos comunitarios. En el marco de la iniciativa especial para este año, se detalla la planificación de las actividades a desarrollar, orientadas a fortalecer el trabajo colaborativo entre diversos actores locales y promover el bienestar comunitario.

En este informe se observa que la mayor parte de las actividades están programadas para el segundo semestre de 2024, tomando en cuenta tanto la planificación del equipo como la disponibilidad de recursos establecidos por el programa AGL. Además, se reconoce la relevancia de las cuatro líneas de acción fundamentales: promoción de la salud, participación comunitaria, gestión intersectorial y comunicación social, que guiarán las acciones y estrategias implementadas en el presente año.

Este documento tiene como propósito ofrecer una visión clara de las actividades planificadas y los avances obtenidos hasta la fecha, con el fin de asegurar la efectiva implementación del plan y su alineación con las necesidades y objetivos comunitarios.

**INFORME DE EVALUACION PRIMER SEMESTRE PLAN DE TRABAJO DE SALUD COMUNITARIO**

**II. Análisis de Cumplimiento**

Objetivo General	Objetivos Específicos	Grado de cumplimiento de los Objetivos	EJECUCIÓN 2024		
			Nombre Actividades programadas 2024	Marque cada actividad según corresponda	
				Ejecutada	No Ejecutada
Crear estrategias y prácticas que puedan ser adaptadas por el sector salud, otros sectores gubernamentales, autoridades locales y organizaciones comunitaria para abordar eficazmente estos determinantes.	1. Realizar un diagnóstico participativo en las unidades vecinales y establecimientos educativos en el 2024, con el fin de identificar y priorizar las principales necesidades comunitarias.	0% de cumplimiento	Intervención Unidad Vecinal: Valle Alegre		X
			Intervención Unidad Vecinal: San Vicente		X
			intervención Unidad Vecinal: Pocuro		X
			intervención Unidad Vecinal: Tabolango		X
			intervención Unidad Vecinal: Juan XXIII		X
			intervención Escuela Cristo Redentor		X
			intervención Escuela Valle Alegre		X
			intervención Escuela La pampilla		X
	2. Desarrollar y ejecutar un Taller de Teoría de Cambio en seis sesiones durante el año 2024, con la participación de líderes comunitarios, autoridades locales y equipos intersectoriales, con el fin de analizar los determinantes sociales de la salud, priorizar problemáticas locales y diseñar estrategias de intervención basadas en	0% de cumplimiento	Taller Teoría de Cambio Jornada 1		X
			Taller Teoría de Cambio Jornada 2		X
			Taller Teoría de Cambio Jornada 3		X
			Taller Teoría de Cambio Jornada 4		X
			Taller Teoría de Cambio Jornada 5		X
			Taller Teoría de Cambio Jornada 6		X

**INFORME DE EVALUACION PRIMER SEMESTRE PLAN DE TRABAJO DE SALUD COMUNITARIO**

	enfoques participativos y equitativos.				
	3. Evaluar el impacto de las intervenciones mediante indicadores cuantitativos y cualitativos antes de finalizar 2024, asegurando la mejora continua y la sostenibilidad de las estrategias implementadas.	0% de cumplimiento	Jornada de Evaluación Taller Teoría de Cambio		X
			<b>Recursos recibidos</b>	<b>\$10.000.000.-</b>	

## INFORME DE EVALUACION PRIMER SEMESTRE PLAN DE TRABAJO DE SALUD COMUNITARIO

### III. Conclusión

A lo largo del presente semestre, se ha avanzado en la planificación de las actividades contempladas para el cumplimiento del Plan de Salud Comunitario 2024. Sin embargo, se observa que la ejecución de las actividades programadas aún no ha iniciado, lo que se refleja en el 0% de cumplimiento de los objetivos establecidos hasta la fecha. Las intervenciones planificadas en las unidades vecinales y establecimientos educativos, así como los talleres de Teoría de Cambio, están en fase de preparación, pero no se han llevado a cabo durante este primer semestre.

Es importante destacar que las actividades programadas, como el diagnóstico participativo y los talleres de formación, son fundamentales para abordar los determinantes sociales de la salud y fortalecer la gestión intersectorial en la comunidad. La ejecución de estas acciones está programada para el segundo semestre de 2024, lo que permitirá garantizar una adecuada distribución de recursos y tiempos de trabajo, así como asegurar la participación activa de todos los actores involucrados.

Con el presupuesto asignado de \$10.000.000, se prevé que las actividades puedan llevarse a cabo de manera efectiva en la segunda mitad del año, alcanzando los objetivos propuestos de manera gradual.

Es fundamental que los próximos meses se enfoquen en la ejecución efectiva de las actividades planificadas y en el cumplimiento de los objetivos, con el compromiso de todos los actores intersectoriales y la comunidad. Esto garantizará que el Plan de Salud Comunitario logre los resultados esperados, promoviendo la participación, la salud y el bienestar comunitario.



CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN VICENTE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA

**INFORME DE EVALUACION PRIMER SEMESTRE PLAN DE TRABAJO DE SALUD COMUNITARIO**